



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS – PROPAAE

Coordenação de Políticas Estudantis – COEST

Plano de Trabalho - 2020

DEMANDA	STATUS	INDICADORES	PENDÊNCIAS
Relatório de Vulnerabilidades Acadêmica	Em andamento	<ul style="list-style-type: none">- Desenho, solicitação e consolidação do relatório com beneficiários PBP	<ul style="list-style-type: none">- Solicitação e consolidação do relatório aplicado a beneficiários PAES
Normativa do Acompanhamento Pedagógico	Em andamento	<ul style="list-style-type: none">- Levantamento de normativas- Desenho do acompanhamento pedagógico	<ul style="list-style-type: none">- Discussão com setores- Elaboração e publicação de normativas
Transferência de homologação do PBP	Concluído	<ul style="list-style-type: none">- Homologação transferida para equipe pedagógica- Novo fluxo de homologação elaborado	
Normativa PBP	Em andamento	<ul style="list-style-type: none">- Minuta em elaboração	<ul style="list-style-type: none">- Discussão com discentes e setores afins- Conclusão da minuta e publicação da Instrução Normativa
Plano de acessibilidade	Em andamento	<ul style="list-style-type: none">- GT em funcionamento	<ul style="list-style-type: none">- Implantação do núcleo- Publicação de normativa
Revisão da Resolução PAES	Suspenso	<ul style="list-style-type: none">- Levantamento de propostas de	<ul style="list-style-type: none">- Criar comissão de alteração com

		alterações	técnicos, docentes e discentes
Fluxos de processos da COEST	Concluído	- Manual elaborado e divulgado	
Monitoramento das Auditorias	Concluído	- Planilha de monitoramento de auditorias elaborada - PPP atualizados	
Planejamento Orçamentário 2021	Concluído	- Acréscimo orçamentário de R\$ 500.000,00	
Automatização das folhas de pagamento	Em andamento	- Projeto elaborado com previsão de conclusão para maio/2021	- Implantação e testes
Aperfeiçoamento do SAE	Em andamento	- Documento de solicitações elaborado	- Licitação de empresa responsável (Em andamento)
Controle Social e Transparência	Em andamento	- Reuniões realizadas com representações estudantis - Criação da aba Governança e Transparência	- Audiências públicas para elaboração do orçamento participativo
Readequações da gestão OBSERVE	Concluído	- Alterações da portaria do Observe - Designação da Comissão Gestora	
Reorganização do Orçamento 2020	Concluído	- Remanejamentos efetuados - Garantia de sobra de valores para o orçamento 2021	
Aperfeiçoamento da seleção de Estudantes Internacionais	Em andamento	- Elaboração de documentos com recomendações - Tratativas com a PROINST iniciadas	- Implantação de Comissão entre Propae e Proinst - Elaboração de normativas

Plano de Inclusão Digital	Concluído	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Processos seletivos realizados - 1300 estudantes contemplados 	
Seleção PAES 2020.1	Em andamento	<ul style="list-style-type: none"> - Cronograma de inserção lançado e em execução 	<ul style="list-style-type: none"> - Divulgação de resultado final
Acolhimento Situações de Violência	Em andamento	<ul style="list-style-type: none"> - Fluxo desenhado 	<ul style="list-style-type: none"> - Retomar discussão com COASE
Fluxo acolhimento em situações de Saúde	Concluído	<ul style="list-style-type: none"> - Fluxo desenhado 	<ul style="list-style-type: none"> - Necessidade de ajustes pontuais
Renovações das vigências expiradas/Transição para 12 meses	Suspenso		<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar calendário de renovações
Aperfeiçoamento do fluxo do Tempo de Permanência	Em andamento	<ul style="list-style-type: none"> - Novo relatório solicitado à DTI 	<ul style="list-style-type: none"> - Definição do fluxo com a COSAPE
Revisão de metas e indicadores	Em andamento	<ul style="list-style-type: none"> - Novo relatório solicitado à DTI 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar documento de metas e indicadores
Mapeamento e gestão de risco	Concluído	<ul style="list-style-type: none"> - Fluxogramas de processos elaborados - Gestão de riscos concluída. 	
Admissão de novos servidores	Pendente	<ul style="list-style-type: none"> - Um servidor admitido em substituição a vaga aberta 	<ul style="list-style-type: none"> - Admissão de mais um Assistente em Administração
Admissão de novos colaboradores	Concluído	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Colaboradores admitidos para o plano de inclusão digital 	

Evolução do Plano de Trabalho

Status

