

Calendário de Contratações 2025 (Atualização: dez/2024)

| Ref. no PGC | Unidade demandante ou Centralizadora | Objeto | Categoria | Data Estimada | Prazo para tramitação do processo de contratação ao setor de contratações * |
|-------------|--------------------------------------|---|----------------|---------------|---|
| 04/2025 | SPG | Concurso TAEs | Serviços | 14/04/2025 | 04/01/2025 |
| 05/2025 | SGP | Concurso Estagiários | Serviços | 02/01/2025 | 24/09/2024 |
| 06/2025 | SECOM | Serviços Gráficos | Serviços | 01/04/2025 | 22/12/2024 |
| 07/2025 | PROADI | Passagens Nacionais | Serviços | 29/04/2025 | 19/01/2025 |
| 08/2025 | ICEN | Calibração de medidor de radiação | Serviços | 31/01/2025 | 23/10/2024 |
| 09/2025 | ILL | Intérpretes de Libras | Serviços | 02/01/2025 | 24/09/2024 |
| 10/2025 | PROADI | Eletroeletrônicos | Aquisição | 30/05/2025 | 19/02/2025 |
| 12/2025 | PROADI | Eletronicos - itens audio, foto e video | Aquisição | 27/06/2025 | 19/03/2025 |
| 13/2025 | PROADI | EPI | Aquisição | 31/01/2025 | 23/10/2024 |
| 14/2025 | PROADI | Mobiliário Corporativo | Aquisição | 21/03/2025 | 11/12/2024 |
| 15/2025 | PROADI | Mobiliário Residências Universitárias | Aquisição | 28/11/2025 | 20/08/2025 |
| 16/2025 | PROADI | Obra Ginásio | Obra/Serv.Eng. | 05/08/2025 | 27/04/2025 |
| 17/2025 | PROADI | Obra Blocos A e B em Auroras | Obra/Serv.Eng. | 04/07/2025 | 26/03/2025 |
| 18/2025 | PROADI | Elevadores Auroras | Obra/Serv.Eng. | 20/05/2025 | 09/02/2025 |
| 19/2025 | PROADI | Obra Residência - Conclusão | Obra/Serv.Eng. | 06/05/2025 | 26/01/2025 |
| 20/2025 | PROADI | Obra Passagem Molhada | Obra/Serv.Eng. | 31/07/2025 | 22/04/2025 |
| 21/2025 | IDR | Agua mineral - Fazenda | Aquisição | 03/03/2025 | 23/11/2024 |
| 22/2025 | IDR | Gás de cozinha - Fazenda | Aquisição | 03/03/2025 | 23/11/2024 |
| 23/2025 | ICS | Lab. Simulação Realística | Aquisição | 15/07/2025 | 06/04/2025 |
| 24/2025 | ICS | Manipulação Horto | Aquisição | 15/07/2025 | 06/04/2025 |
| 25/2025 | ICS | Material hospitalar e ambulatorial | Aquisição | 15/07/2025 | 06/04/2025 |
| 26/2025 | ICS | Biotério | Aquisição | 15/07/2025 | 06/04/2025 |
| 27/2025 | ICS | Reagentes | Aquisição | 15/07/2025 | 06/04/2025 |
| 28/2025 | ICS | Vidrarias | Aquisição | 15/07/2025 | 06/04/2025 |
| 29/2025 | ICS | Equipamentos Laboratórios (Comuns) | Aquisição | 15/07/2025 | 06/04/2025 |
| 30/2025 | ICS | Equipamento Laboratórios (Específicos) | Aquisição | 15/07/2025 | 06/04/2025 |
| 31/2025 | IDR | Insumos para aula prática IDR | Aquisição | 15/07/2025 | 06/04/2025 |
| 32/2025 | IDR | Vidarias IDR | Aquisição | 15/07/2025 | 06/04/2025 |
| 33/2025 | IDR | Reagentes IDR | Aquisição | 15/07/2025 | 06/04/2025 |
| 34/2025 | IDR | Equipamentos Laboratórios IDR | Aquisição | 15/07/2025 | 06/04/2025 |
| 35/2025 | IDR | Utensílios Cozinha (Eng. Alimentos) | Aquisição | 15/07/2025 | 06/04/2025 |
| 36/2025 | IH | Apoio ao projeto PARFOR | Serviços | 31/01/2025 | 23/10/2024 |

* § 1º do art. 11 e art. 18 do DECRETO Nº 10.947, DE 25 DE JANEIRO DE 2022