

Calendário de Contratações 2025 (Atualização: Jan/25)

Ref. no PGC	Unidade demandante ou Centralizadora	Objeto	Categoria	Data Estimada	Prazo para tramitação do processo de contratação ao setor de contratações *
04/2025	SPG	Concurso TAEs	Serviços	14/04/2025	04/01/2025
05/2025	SGP	Concurso Estagiários	Serviços	02/01/2025	24/09/2024
06/2025	SECOM	Serviços Gráficos	Serviços	01/04/2025	22/12/2024
07/2025	PROADI	Passagens Nacionais	Serviços	29/04/2025	19/01/2025
08/2025	ICEN	Calibração de medidor de radiação	Serviços	31/01/2025	23/10/2024
09/2025	ILL	Intérpretes de Libras	Serviços	02/01/2025	24/09/2024
10/2025	PROADI	Eletroeletrônicos	Aquisição	30/05/2025	19/02/2025
12/2025	PROADI	Eletronicos - itens audio, foto e video	Aquisição	27/06/2025	19/03/2025
13/2025	PROADI	EPI	Aquisição	31/01/2025	23/10/2024
14/2025	PROADI	Mobiliário Corporativo	Aquisição	21/03/2025	11/12/2024
15/2025	PROADI	Mobiliário Residências Universitárias	Aquisição	28/11/2025	20/08/2025
16/2025	PROADI	Obra Ginásio	Obra/Serv.Eng.	05/08/2025	27/04/2025
17/2025	PROADI	Obra Blocos A e B em Auroras	Obra/Serv.Eng.	04/07/2025	26/03/2025
18/2025	PROADI	Elevadores Auroras	Obra/Serv.Eng.	20/05/2025	09/02/2025
19/2025	PROADI	Obra Residência - Conclusão	Obra/Serv.Eng.	06/05/2025	26/01/2025
20/2025	PROADI	Obra Passagem Molhada	Obra/Serv.Eng.	31/07/2025	22/04/2025
21/2025	IDR	Agua mineral - Fazenda	Aquisição	03/03/2025	23/11/2024
22/2025	IDR	Gás de cozinha - Fazenda	Aquisição	03/03/2025	23/11/2024
23/2025	ICS	Lab. Simulação Realística	Aquisição	15/07/2025	06/04/2025
24/2025	ICS	Manipulação Horto	Aquisição	15/07/2025	06/04/2025
25/2025	ICS	Material hospitalar e ambulatorial	Aquisição	15/07/2025	06/04/2025
26/2025	ICS	Biotério	Aquisição	15/07/2025	06/04/2025
27/2025	ICS	Reagentes	Aquisição	15/07/2025	06/04/2025
28/2025	ICS	Vidrarias	Aquisição	15/07/2025	06/04/2025
29/2025	ICS	Equipamentos Laboratórios (Comuns)	Aquisição	15/07/2025	06/04/2025
30/2025	ICS	Equipamento Laboratórios (Específicos)	Aquisição	15/07/2025	06/04/2025
31/2025	IDR	Insumos para aula prática IDR	Aquisição	15/07/2025	06/04/2025
32/2025	IDR	Vidarias IDR	Aquisição	15/07/2025	06/04/2025
33/2025	IDR	Reagentes IDR	Aquisição	15/07/2025	06/04/2025
34/2025	IDR	Equipamentos Laboratórios IDR	Aquisição	15/07/2025	06/04/2025
35/2025	IDR	Utensílios Cozinha (Eng. Alimentos)	Aquisição	15/07/2025	06/04/2025
36/2025	IH	Apoio ao projeto PARFOR	Serviços	31/01/2025	23/10/2024
37/2025	PROPAAE	Material esportivo	Aquisição	31/12/2025	22/09/2025
38/2025	PROADI	Avaliação Imobiliária - Fazenda	Obra/Serv.Eng.	17/01/2025	09/10/2024
39/2025	PROADI	Levantamento Imobiliário - Prédio Baturité	Obra/Serv.Eng.	14/03/2025	04/12/2024
40/2025	SGP	Capacitação de Servidores	Serviços	31/12/2025	22/9/2025
41/2025	IDR	Insumos Fazenda - Manutenção Animal	Aquisição	31/12/2025	22/09/2025
42/2025	ICS	Equip. Laboratório Multiárea	Aquisição	31/03/2025	21/12/2024
43/2025	IDR	Apoio projeto PRONERA	Serviços	31/03/2025	21/12/2024

* § 1º do art. 11 e art. 18 do DECRETO Nº 10.947, DE 25 DE JANEIRO DE 2022