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1. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

1.1. A contratação para a prestação de serviços obedecerá à seguinte sequência: 

I – Levantamento Planialtimétrico da área de abrangência (Subsolo dos Blocos A e B).; 

II – Elaboração do Laudo de Avaliação Estrutural dos Blocos A e B dos Blocos Acadêmicos do 

Campus das Auroras da Unilab, que apresentam manifestações patológicas aparentes, 

indicando, inclusive, suas causas. 

III - Elaboração de Projeto Básico de Recuperação Estrutural, no que for pertinente, de acordo 

com o que for apontado no Laudo da Etapa anterior. 

1.2. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e 

aprovação, pela fiscalização ou autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas 

anteriores. 

1.3. Deverão ser apresentados os seguintes produtos: 

Etapa 01: Levantamento Topográfico Planialtimétrico na área do subsolo dos Blocos A e B 
(A=1.564,00 m²) do edifício Blocos Acadêmicos do Campus das Auroras, que hoje encontra-se em 
terreno natural. A necessidade desse levantamento se justifica no interesse da Unilab em utilizar a 
área em questão, uma vez sanada as questões estruturais impeditivas. 
 

 A UNILAB fornecerá à contratada, em versão digital, os projetos de arquitetura dos Blocos 
Acadêmicos e o Levantamento Topográfico do Campus das Auroras, como forma de 
subsidiar os trabalhos. 

 Caberá a contratada: 
o Analisar toda a documentação entregue pelo contratante; 
o Entregar o Levantamento Planialtimétrico dentro da melhor técnica e no prazo 

estipulado pela Unilab, com a máxima precisão para utilização em futuros projetos 
para utilização da área. 

 Prazo para execução da Etapa 01: 
o Entrega do Levantamento Topográfico Planialtimétrico: até 30 (trinta) dias, a contar 

do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela fiscalização; 
o Análise, avaliação e tomada de decisões por parte da Fiscalização: até 10 (dez) dias, 

a contar do recebimento do Levantamento. 
 
Etapa 02: Elaboração do Laudo de Avaliação Estrutural dos Blocos A e B do edifício Blocos 
Acadêmicos, no Campus das Auroras da Unilab, que apresentam manifestações patológicas 
aparentes, indicando, inclusive, suas causas. 

Importante destacar que as manifestações patológicas verificadas se encontram apenas no 
Bloco B, mas por similaridade deve ser analisado também o Bloco A, e verificar se elas podem se 
repetir naquele bloco. 
 
 

 A UNILAB fornecerá à contratada, em versão digital, o projeto estrutural do edifício em 
questão. 

 Caberá a contratada: 
o Analisar toda a documentação entregue pelo contratante; 
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o Emitir Laudo de Avaliação da Estrutura do edifício, dentro da melhor técnica e no 
prazo estipulado pela Unilab, evidenciando as manifestações patológicas existentes e 
suas causas, subsidiando o projeto que deverá ser elaborado na Etapa posterior. 

 Prazo para execução da Etapa 02: 
o Entrega do Laudo de Avaliação Estrutural: até 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento da Ordem de Serviço emitida pela fiscalização; 
o Análise, avaliação e tomada de decisões por parte da Fiscalização: até 10 (dez) dias, 

a contar do recebimento do Laudo. 
 

Etapa 03: Elaboração de Projeto Básico de Recuperação Estrutural, no que for pertinente, de acordo 
com o que for apontado no Laudo da Etapa 02.  
 

 Caberá a contratada: 
o Elaborar Projeto Básico de Recuperação Estrutural dentro da melhor técnica e no 

prazo estipulado pela Unilab. 
o Os projetos deverão contemplar as plantas com desenhos dos pavimentos e todos os 

detalhes necessários à perfeita execução do projeto, para a perfeita descrição do 
objeto e contratação dos serviços, e para as devidas aprovações em órgão 
competentes. 

o Ao final da Etapa 03, a contratada deverá entregar à Comissão de Fiscalização todos 
os projetos em meio digital (.dwg) na versão Autocad 13 e 02 (duas) cópias 
impressas juntamente com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos 
projetos. 

o Elaborar Caderno de Especificações detalhado, orçamento detalhado e cronograma 
físico-financeiro para execução dos serviços. 

 
 Do caderno de especificações e memorial descritivo: 

o A contratada deverá entregar minuta do caderno de especificações e memorial 
descritivo, com a descrição de todos os materiais e equipamentos a serem 
adquiridos, serviços a serem executados, de forma a permitir a elaboração de Edital 
para contratação de empresa que fará as obras/reformas necessárias na edificação. 

 Das planilhas orçamentárias: 
o A contratada deverá entregar estimativa do custo para a execução dos serviços/obras 

necessários a tornar a edificação compatível com as exigências das normas de 
segurança. 

o A planilha de quantidades e preços consiste em definir os custos dos serviços/obras, 
objeto do projeto e especificações, oferecendo orçamento detalhado de todos os 
materiais e serviços necessários para a execução, na forma sintética e analítica, com 
observância dos seguintes aspectos: 

 Todos os projetos deverão apresentar memorial descritivo com 
especificações técnicas de todos os materiais a serem utilizados nos 
serviços/obra, indicando inclusive marca e modelo, contendo também ao final 
do seu descritivo o termo “ou equivalente técnico”. 

 Deverá ser elaborado Planilha Orçamentária completa, de acordo com as 
diretrizes do TCU Tribunal de Contas da União e se necessário será 
apresentado pela contratante modelo de planilha padrão a ser seguido. 

 deverá ser elaborado Orçamento Analítico detalhado, onde os quantitativos 
de materiais, equipamentos e mão de obra deverão ser apresentados 
separadamente por coluna, para cada item, informando também em colunas 
distintas códigos de composição relativos aos serviços adotados, 
discriminação do serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário de 
material sem BDI, custo unitário de equipamentos sem BDI, custo unitário de 
mão de obra sem BDI, custo total unitário sem BDI, depois disso deverá ser 
criado outras colunas incluindo o BDI aos custos unitários parcial e total para 
mão de obra, e material e BDI reduzido para equipamentos e/ou empreitada 
global. 
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 Deverá ser apresentado Orçamento Analítico detalhado conforme descrito 
acima. 

 Deverá ser apresentado as composições analíticas detalhadas de custo 
unitário. 

 Deverá ser apresentado a Composição detalhada/memorial de cálculo dos 
Encargos Sociais. 

 Deverá ser apresentado a composição detalhada/memorial de cálculo dos 
BDI’s adotados. 

 Deverá ser elaborado Curva ABC de serviços e Insumos. 
 Deverá ser elaborado cronograma físico financeiro, organizado por etapas a 

serem medidos mensalmente a cada 30 dias. 
 Deverá ser elaborado planilha para medição de serviços a serem executados 

durante o serviço/obra. 
 Deverá ser elaborado Planilha resumo, preços totais por etapa. 
 Deverá ser apresentado memoriais de cálculo do levantamento de 

quantitativos. 
 Deverá ser apresentado os orçamentos disponibilizadas pelos fornecedores. 
 A tabela de referência será a do Sinapi com desoneração (tabela de 

composições Sinapi do mês vigente observando a região do serviço/obra), 
estes deverão ter seu código e preço informados. 

 Após consulta da tabela Sinapi, havendo itens não existentes na mesma, 
poderá ser consultado para os itens faltantes outras tabelas de referências, 
como: SEINFRA/CE, ORSE/SE ou outras tabelas de referência com preço da 
região, devendo ser informando também o código da composição adotada, 
porém, utilizando a mão de obra da tabela do SINAPI. 

 Em caso de não existir os serviços/composição ou materiais nas tabelas de 
referências informadas acima ou outras da região, deverão ser realizados 
pesquisas de mercado do material, apresentado no mínimo três orçamentos 
atuais, contendo informação do nome da loja, telefone, nome do responsável 
pelo fornecimento do preço, preço unitário e data. Feito isso, deverá ser 
realizado a média dos preços unitários e criar composição de custos unitário 
do serviço com o preço do material cotado e mão de obra da tabela Sinapi. 

 Na planilha orçamentária deverá ser informado ao lado de cada código, o 
nome da fonte onde foi obtido o preço (Sinapi, SEINFRA/CE, ORSE/SE, 
COTAÇÃO, dentre outros). 

 Deverá ser elaborado Caderno de Encargos e especificações técnicas do 
serviço/obra, afim de definir os critérios a serem seguidos pela contratada. 

 Deverá emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do orçamento 
elaborado. 

 Do Cronograma Físico- Financeiro: 
o São as informações das precedências e dos prazos de execução de cada serviço a 

ser entregue para atendimento ao escopo contratado e o recebimento dos serviços. 
o Não serão aceitos cronogramas sintéticos e resumidos elaborados tão somente com 

base em estimativas de percentuais sobre o custo total dos serviços/obras. 
o O cronograma físico-financeiro deverá descrever detalhadamente as etapas dos 

serviços/obras, especificando-os, devendo o cálculo dos custos efetuar-se 
analiticamente, com base nas planilhas de quantitativos e nos prazos (em dias) 
previstos para a execução das etapas. 

 Ao final da Etapa 03, a contratada deverá entregar à fiscalização o Caderno de 
Especificações, Caderno de Encargos, Orçamento Detalhado e Cronograma Físico-
Financeiro, em meio digital e 01 (uma) cópia impressa. 

 Prazos para execução da Etapa 03: 
o A entrega do Projeto Básico de Recuperação Estrutural, com todos seus 

documentos: em até 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da Ordem de 
Serviço emitida pela Contratante. 
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Para a elaboração dos projetos deverá haver a total observância das Leis, dos Decretos, das 
Portarias, das Normas (federais e distritais), dos Regulamentos, das Resoluções, das Instruções 
Normativas e das demais normas, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto contratado. 

 
Os Projetos deverão estar de acordo com a Legislação Federal, com as Normas Técnicas da 

ABNT e demais legislações vigentes, tendo por referência e orientação os títulos a seguir 
discriminados, sem prejuízo do cumprimento das normas advindas ou outras que não constam na 
relação: 

 As diretrizes técnicas para a execução dos projetos estarão baseadas em normas específicas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e do INMETRO e nas Normas 
Regulamentadoras – NR’s, da CLT (Capítulo V, Título II). 

 Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

 As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial: 
o NBR 6.118:2014 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento 
o NBR 15.575 - Edificações Habitacionais - Desempenho, Parte 2: Requisitos para os 

sistemas estruturais 

1.4. A taxa de BDI deve ser formada pelos componentes: administração central, riscos, 

seguros, garantias, despesas financeiras, remuneração do particular e tributos incidentes sobre a 

receita auferida pela execução da obra. Custos diretamente relacionados com o objeto da obra, 

passíveis de identificação, quantificação e mensuração na planilha de custos diretos 

(administração local, canteiro de obras, mobilização e desmobilização, dentre outros), não 

devem integrar a taxa de BDI. 

1.5. O projeto executivo contratado será utilizado para processo licitatório para 

contratação das obras/serviços projetadas, portanto, os itens discriminados na referida planilha 

deverão obedecer aos critérios a seguir: 

a) Utilizar composições de custos das planilhas mais recentes disponibilizadas do SINAPI para 

a discriminação de cada um dos itens da planilha, indicando o código referenciado no 

SINAPI de cada uma das composições e insumos; 

b) Nos casos em que o SINAPI não oferecer composições ou insumos equivalentes ou 

compatíveis, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente 

aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, ou do Distrito Federal, 

incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos 

de insumos constantes do SINAPI; 

c) Nos casos em que o SINAPI não oferecer composições ou insumos equivalentes ou 

compatíveis, e não forem encontradas tabelas de referência formalmente aprovada por 

órgão ou entidade da administração pública federal aplicado ao Estado do Ceará, os itens da 

planilha de quantitativos enquadrados nesta situação deverão ser apresentados com 

indicação do seu preço de mercado, obtido através de coleta e da média aritmética de, no 

mínimo, três cotações. Os fornecedores deverão ser identificados. 

1.6. Os documentos componentes do projeto, quando textos, os arquivos correspondentes 

deverão ser apresentados em formato ".doc", documentos "abertos", ou seja, sem proteção para 

uso e alterações; quando em planilhas, os arquivos deverão ser apresentados em formato ".xls", 

documentos "abertos", ou seja, sem proteção para uso e alterações; quando em desenhos, 

deverão ser apresentados em formato ".dwg", versão 2007, documentos "abertos", ou seja, sem 

proteção para uso e alterações. 

1.7. Os documentos deverão ser entregues pela CONTRATADA impressos em papel 

sulfite branco gramatura 75 g/m², em 02 (duas) vias originais, assinados pelos responsáveis 

técnicos, e em mídia digital. 


