MODELO DE PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MINISTERIO DA EDUCACAO UNIVERSIDADE DA INTEGRAGAO DA LUSOFONIA

1.

AFROBRASILEIRA — UNILAB CAMPUS DOS MALES PREGAO

TOMADA DE PRECOS N° ...... 12022
(Processo Administrativo Sei n°® 23804.000901/2022-65)

OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia, incluindo material e
mao de obra, para a execucdo da obra de construcdo do pavilhdo de aulas do Campus dos
Malés, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos:

1.2. O objeto da licitagcdo tem natureza de obra ndo comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo discriminados na planilha
orcamentaria anexo do Projeto Basico.

1.4. A presente contratacao adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego
Global.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 5 meses, ndo sendo prorrogavel na forma do
art. 57, I, da Lei de Licitagdes.

1.6. O prazo de execugéo é de 5 (cinco) meses.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

DESCRIGAO DA SOLUGAO:

. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Toépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Bésico.

4. DA CLASSIFICAGCAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR
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4.1. Trata-se de obra, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade tomada de prego.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, n&o se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art.
3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1._A realizacao dos servicos de construcao do pavilhdo de aulas do
m Malé \'4 iar- m legislacdo vigen

da esfera Federal, das Normas Técnicas da Associacao Brasileira

de Normas Técnicas (ABNT). Resolu¢cées Técnicas, bem como de

outras legislacoes vigentes de cunho técnico, legal ou de cunho
mais especifico no ambito da construgcdo em tela e de suas

nas Normas Regulamen I NR referenciai
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO)

5.1.1.1.Das normas da Associagcido Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT). tem-se em maior énfase em razdo das caracteristicas e
ifici rvi in m_prejuiz
outras relacionadas:

5.1.1.1.1. NBR 6122 - Projeto e execuc¢ao de fundagoes;

5111.2.  NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de
concreto;

1.1.1.3. NBR 2 — Proj X a rutur
concreto pré-moldado;

5.1.1.1.4. NBR 12.655:2015 — Concreto - Preparo, controle e
recebimento — Procedimento;

5.1.1.1.5. ABNT NBR 14931 - Execucido de estruturas de
ncr - Pr imento;

5.1.1.1.6. NBR 12266:1992 — Projeto e execucao de valas para

assentamento de tubulacdo de agua esgoto ou drenagem
urbana — Procedimento;

5.1.1.1.7. NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario -
Projeto e execucéo;
5.1.1.1.8. NBR 5626 - Instalacdo predial de aqua fria;

5.1.1.1.9. NBR 5410:2004 — Instalacdes elétricas de baixa
tensao;
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5.1.1.1.10. NBR 16415:2015 — Caminhos e espacos para
edificios cabeamento estruturado;

5.1.1.1.11. NBR 14565:2019 — Cabeamento estruturado para
edificios comerciais;

5.1.1.1.12. ABNT NBR 13753:1996 — Revestimento de piso

interno ou externo com placas cerdmicas e com utilizacao
de argamassa colante; NBR 9050:2020 — Acessibilidade a

edificacoes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;

5.1.1.1.13. NBR 12693:2021 - Sistemas de protecao por
extintores de incéndio

51.2. Os servicos objeto desta contratacdo possuem natureza nao
continuada, tendo como escopo a obtencdo de um produto
especifico em um periodo pré-determinado. sem necessidade de
prorrogacoes por varios exercicios financeiros;

5.1.3. A duracao inicial do Contrato de prestaciao dos servicos sera de
5 (cinco) meses. podendo ser prorrogado., excepcionalmente, nas
hipéteses do art. 57, §1°, da Lei n° 8666/93.

5.1.4. Nao foi identificado a necessidade de a contratada promover a

transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas.

5.1.5. Para a identificacdo das solucdes de mercado que atendem aos
requisitos especificados, foram realizadas pesquisas com

fornecedores do ramo e em licitacoes semelhantes, resultando
em:

OBJETO FORNECEDOR
Contratacao de empresa Empresas construtoras

especializada em servicos de | dedicadas a construcao civil

engenharia, incluindo
material e mao de obra, para
a execucao da obra de

construcao do pavilhao de
aulas do Campus dos Malés -

UNILAB

5.1.5.1. Verificou-se que os requisitos especificados nao restringem a
quantidade de fornecedores.

5.2. Apresentacdo de de Certiddo de Registro em vigor da empresa no Conselho Regional de
Engenharia_e Agronomia (CREA) conforme Resolucdo 266/79 ou no Conselho de

3
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Ar uitetura e Urbanlsmo CAU conforme Resolu ao 93/2014 da regido _a gque esta
lici

5.3. Apresentacédo, por parte do licitante, de declaracédo de pleno conhecimento das condigcdes

n ari r r rvi

5.4. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabiveis
r rreca n vierem r IT ivo ambiental em

decorréncia da execucao de suas atividades.

em _nome do S roflssmnal is) a resentado s) para atendlmento das exigéncias contldo

n lici m como Apresentaca ida Registr
Quitacdo de Pessoa Fisica do Profissional em vigor em seu respectivo Conselho de

| mpativeis em car risti nti raz m j
certame..

técnico-profissional deveréo participar da obra ou servico obieto da dispensa,

esde ue a rovada eIa admlnlstra ao conforme 10 art. 30 Ie| 8666/1993

5.7. Capacidade Técnica:
5.7.1.1. Comprovagao de aptldao da Proponente, para desempenho de at|V|dad

imilar:

de dlrelto publico ou privado, em um unico atestado por |tem. Experiéncia
anterior, contado de:

Ne° DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT MINIMO
SOLICITADO

1 | Concreto simples usinado fck=30mpa m?® 135,90 54,36

2 | Forro acustico m? 751,38 300,55
3 | Estrutura para telhado em madeira m? 800,00 320,00
4 | Alvenaria m? 1684,42 673,77
5 | Duto perfurado — eletrocalha chapa ago m? 371,00 148,40
6 | Argamassa para contra piso m?® 125,30 50,12

7 | Ceramica para revestimento em parede m? 1.666,76 833,38
8 | Revestimento ceramico para piso m? 283,26 113,30
10 | Telha metalica para cobertura m? 742,38 296,95
11 | Estrutura Metalica para cobertura m? 839,92 419,96
12 | Pintura de acabamento com aplicagao de 02 m? 2.814,52 1.125,81

demaos de tinta PVA

NOTA: Os atestados deverdao ser de construcido de edificios, ndo podendo existir o
somatorio de atestados por item.
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5.8. Comprovacao da Capacitacao Técnica Profissional:
9. mprovaca licitan ir, em r rmanen n revi r

entrega da proposta, Engenheiro Civil com atribuicdo do artigo 7° da resolucao Confea n°
218/197 Arqui rbani m_atribuica r luca AU n° 21/2012 m

comprovada experiéncia em execucao de construcao ou reforma de edificagcées, através
resentaca idao(0 Acervo Técnico — CAT, registr no CREA/CA

em nome do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento das exigéncias contidos

o obieto desta li -

5.10.
N° | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
1 Concreto simples usinado fck=30mpa m?®
2 Forro acustico m?
3 Estrutura para telhado em madeira m?
4 Alvenaria m?
5 Duto perfurado — eletrocalha chapa aco m?
6 Argamassa para contra piso m?®
7 Cerémica para revestimento em parede m?
8 Revestimento ceramico para piso m?
10 | Telha metélica para cobertura m?
1" Estrutura Metélica para cobertura m?
12 | Pintura de acabamento com aplicagéo de 02 demé&os de tinta PVA | m?

Obs.: Afim de agilizar o processo de conferéncia das parcelas de relevancia exigidas,

Pr nen vem apresentar em form resumo. indi a n° item
atestado, bem como a identificacdo da CAT.

5.11.Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno
conhecimento das condigbes necessarias para a prestagdo do servico como requisito para
celebragao do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles constantes no item 04 do ETP e replicados
conforme segue:

6.1.1. Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade,

a_ Contratada devera adotar praticas de sustentabilidade na
execucao dos servicos, observando, no que for cabivel:

6.1.1.1. A Instrucdo Normativa n° 01 de 19 de janeiro de 2010 da
Secretaria de Logistica e Tecnologia dalInformagdo do

~

Ministéri Planejamen rcamen ver:
sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicao de

5
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bens, contratacao de servicos ou obras pela
Administracido Publica Federal direta, autarquica e fundacional

e da outras providéncias;

6.1.1.2. A Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Politica
Nacional Resi li 3 r rovidéncias;

6.1.1.3. O Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, que regulamenta o
art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer

critérios e praticas para a promocdo do desenvolvimento
nacional sustentavel nas contratacoes realizadas pela

administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissao

Interministerial de Sustentabilidade na Administracao Publica
- CISAP;

6.1.1.4. Instrucao Normativa n° 02 de 04 de junho de 2014 da Secretaria
de Logistica e Tecnologia da Informacao do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo, que versa sobre regras

para a aquisicao ou locacdo de maquinas e aparelhos
consumidores de energia pela Administragdo Publica Federal

direta, autarquica e fundacional, e uso da Etigueta Nacional de
Conservacao de Energia (ENCE) nos projetos e

respectivas edificacoes publicas federais novas ou que
recebam retrofit;

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execucgéo dos servigos, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09h00 as 15h00, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo e-mail seplan-males@unilab.edu.br.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagcdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

7.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.
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7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacgdes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condicbes de bem elaborar sua
proposta.

7.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigbes
locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagao.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execucdo do objeto sequira a dindmica descrita no item 06 do ETP e no Caderno de
Encar E ifi oes Técni Anexo |l Proj Basico.

8.2. A execucio dos servigos se distribuird no tempo conforme Cronograma Fisico-Financeiro,
Anexo V.

3. Aex

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS (SUPRIMIDO)

10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. Para o dimensionamento adequado da proposta estdo disponibilizados os anexos
listados ao final deste Projeto Basico, em especial os anexos Il — Caderno de encargos e
Especificagdes Técnicas: lll — Planilha Estimativa de Custos e Formacgédo de Precos:; VI —
Projeto E i VII-E jos Prelimi

1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigcdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solu¢des por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servigco de Engenharia (ndo comum)
Atualizagdo: Setembro/2021



12.

11.5. Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Iltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

11.6. Na&o praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

11.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagcao e em relagéo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concesséo de diarias e passagens.

11.7.  Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigcos, apds seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgédo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢ées pela Contratada;

11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

11.10.1."as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
11.10.2.comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.10.3.laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
11.10.4.carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.10.5.certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

11.10.6. termo_de garantia_dos servicos executados na_obra (instalacdes de
equipamentos, ar condicionado, bebedouros, metais sanitarios e etc).

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes
técnicas apods o recebimento do servigo e notificacbes expedidas;

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico, em seus anexos e em sua
proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;
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12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagcédo por todo e
qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.5. Vedar a utilizagio, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagcbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

12.7.1. A Administracdo Publica n&do se vincula as disposi¢gdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para
os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e
bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinagcdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutengéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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12.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Projeto Bésico, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

12.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

12.20. Arcar com o ©Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurancga da Contratante;

12.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

12.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”,
do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualiza¢des que vierem a ser realizadas, logo apés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

12.23.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagbes técnicas,
da documentagéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
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12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucéo do servigo;

12.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional,

12.30. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigag0es relativas a execugao do servi¢o, conforme descrito neste Projeto Basico;

12.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades n&do abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servico para
representa-la na execucgao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

12.35. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e de comunicagéo.

12.35.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.36. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel,;

12.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢gbes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao
das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Béasico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

1

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servico de Engenharia (ndo comum)
Atualizagdo: Setembro/2021



12.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigao, mediante a apresentagao dos
seguintes documentos, conforme o caso:

12.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria.

12.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdgo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagao, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.21. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

12.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

12.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;
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12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

12.41.3. Em nenhuma hipoétese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

12.41.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.42.1. Qualquer instalagcdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado
na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolu¢gdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagcao correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.42.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagcdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagéo correlata;

12.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos os
custos correspondentes;

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicéo,
danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.45. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licengas e
regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de
Operagao, etc.);

12.46. No caso de execugao de obras:
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12.46.1. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucgéo do
contrato;

12.46.1.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias
e para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagcdo seja regularizada e nao
havendo quitagdo das obrigagcdes por parte da contratada no prazo de quinze
dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos
objeto do contrato;

12.46.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.46.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

12.48. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacédo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegagdes de falhas ou omiss6es em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 1l do Decreto n.
7.983/2013.
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13. DA SUBCONTRATAGAO

13.1. Na&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1.

15.

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao
exigidos na licitagado original; sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; ndo
haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragao a
continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

15.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugédo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacgdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificagcdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso. Nao excluindo a possibilidade de verificacdao de conformidade in loco.

15.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagcdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisédo contratual, conforme disposto nos artigos 77 € 87 da Lei n°® 8.666,
de 1993.

15.5. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as agbes relacionadas a Gestdo do Contrato.

15.6. A fiscalizagao técnica dos contratos avaliara constantemente a execugéo do objeto.

15.7. Durante a execucgao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da

execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos
servigos realizada.

15.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagéo
de desempenho e qualidade da prestagcao dos servigos realizada.

15.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servigo com menor

nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
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excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

15.11. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocataorio.

15.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestagao dos servicos.

15.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

15.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente
os documentos comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execucgéo da obra, em especial, quanto:

15.13.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

15.13.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

15.13.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e
auxilio-saude, quando for devido;

15.13.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

15.13.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos

empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

15.13.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

15.13.3. oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio
de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS;

15.14. A fiscalizagao da execugédo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

15.14.1. visitas da equipe de fiscalizacdo ao canteiro _de obras, com

regularidade pertinente a atividade de fiscalizacdo, para as verificagdes e
acompanhamentos que se julgarem necessarios;

15.14.2. realizacao de reunides com os prepostos da contratada a fim de
garantir a conformidade da execucido da obra conforme os pardmetros
revi n roj asi nex n ital na legislaca
aplicavel a natureza do objeto.;

15.14.2.1 as _reunioes de que trata o item acima ndo substituem a

necessidade de as comunicacdes deverdo ser feitas por escrito
através de oficio ou e-mail.

15.14.3. demais rotinas que se fizerem necessarias no decorrer da
execucdo da obra, e estejam dentro do principio da legalidade.
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15.15. As disposi¢cdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

15.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medigéo de Resultado (IMR),
conforme Anexo VII — Estudos Técnicos Preliminares, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.1.1. A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliagdo da prestacéo dos servigos.

16.2. A afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

16.2.1. a unidade de medida para fins de faturamento e mensuracédo da obra sera o
percentual de obra executada;

16.2.2. ivi referénci

nos anexos deste Projeto Basico, em especial a Planilha estimativa de Custos
Formaca Pr Anexo lll; ronograma Fisico-financeiro, Anexo V:

Projeto Executivo., Anexo VI.

16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.3.1. nao produziu os resultados acordados;

16.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

16.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal em relacdo a cada etapa de execugao prevista no cronograma
fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo da respectiva etapa,
nos termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo
detalhada.
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17.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo, ou pela
equipe de fiscalizagcdo apods a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizara inspegao minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigco, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

17.2.11. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliagbes da execugcdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em
consondncia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.21.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da
execug¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a
ultima e/ou Unica medigdo de servigcos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel,
a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada
nao a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servigcos executados.

17.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal administrativo devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n° 5/2017, no que forem aplicaveis a presente
contratacdo, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do
contrato;

17.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar
Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um uUnico servidor, o
relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

17.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.
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17.2.2.3. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucgao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medigao de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.4. Nos contratos de escopo O recebimento da ultima etapa de execugao equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e serd realizado da seguinte forma:

17.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado;

17.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 90 dias.

17.4.4. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢oes legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

17.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico.

18.2.  Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal.

19

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servico de Engenharia (ndo comum)
Atualizagdo: Setembro/2021



11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666,
de 1993.

11.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.2.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverédo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

11.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

11.3.1. o prazo de validade;

11.3.2. a data da emissao;

11.3.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

11.3.4. o periodo de prestacao dos servicos;

11.3.5. o valor a pagar; e

11.3.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

11.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao
da regularizacao da situagao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

11.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencgao das condigbes de habilitagdo exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

11.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagcao
em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

11.9.  N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto
ao SICAF.
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11.11.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencado ftributaria prevista na legislagédo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

11.13. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

11.14. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacado seja regularizada.
11.14.1.Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigagcdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do
contrato.
11.14.2.0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execug¢éo do contrato.

11.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de
atualizacao financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das
seguintes féormulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| _(6/100)
= (TX) - 3es

19. REAJUSTE

19.1. O orcamento estimado pela Administragao baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI
2022.03; ORSE 2022/02; SEINFRA 027.1; E EMBASA 2022.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, e a tabela SINAPI
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade,
com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;
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V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data
fixada para entrega da proposta na licitagéo;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislagdo entdo em vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

20.1 A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor
total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagéo.

20.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

20.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.2 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.2.1 prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do néao
adimplemento das demais obrigag¢des nele previstas;

20.2.2 prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

20.2.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

20.2.4 obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nado adimplidas pela contratada, quando couber.

20.3 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
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21.
21.1.

21.2.

20.4 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

20.5 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

20.6 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

20.7  No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

20.8 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

20.9 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
20.10 Sera considerada extinta a garantia:

20.10.1 com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

20.10.2 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicacgdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.11 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

20.12 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

SANGOES ADMINISTRATIVAS
Comete infragado administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagées assumidas em decorréncia
da contratacao;

21.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
21.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;
21.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

21.1.5. cometer fraude fiscal.

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

i. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

23

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servico de Engenharia (ndo comum)
Atualizagdo: Setembro/2021



i. Multa de:

(1)

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a n&o-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucgéao total da obrigagdo assumida,
sem prejuizo da resciséo unilateral da avenca;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucgao parcial da
obrigacao assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 30% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao
de prorrogagéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragéao
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

iii. Suspensédo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Declaragcao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao

Pudblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigédo ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. As sangdes previstas nos subitens “i", “iii”, e “iv’ poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
6 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;
7 Cumprir determinagéo formal ou instru¢do 02
complementar do érgéo fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;
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Cumoprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

Indicar e manter durante a execucgéo do contrato os

10 prepostos previstos no edital/contrato;

01

Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relagao de obrigagdes da 01
CONTRATADA

21.5. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada
que:

21.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

21.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

21.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

21.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

21.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

21.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade.

21.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragédo de investigagao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagédo - PAR.

21.11. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo @ Administragéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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21.12. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

21.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

22.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no
edital.

22.3. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos
Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto
Basico, em plena validade;

22.3.1. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagao:

22.3.2. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter
as seguintes informacdes:

22.3.2.1. Descricdo da obra e ART/RRT correspondente;

22.3.2.2. Nome do Orgdo Contratante;

22.3.2.3. Lista de Servicos realizados, com as respectivas unidades;
22.3.2.4. O custo total

22.3.2.5. O prazo de execucéo total

22.3.2.6. Declaragdo do orgdo contratante por meio do fiscal ou

representante legal que os servicos foram realizados e aceitos.

22.3.3. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante;

22.3.4. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre
a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugéao
dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagéo, a saber:

22.3.4.1.1. Para o Engenheiro Civil, servicos de construcao de escolas e/ou
iméveis com area correspondente, em alvenaria e concreto armado.
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22.4.

22.5.
22.6.

22.3.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados

deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sé6cio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagéo.

22.3.6. No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este subitem

poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracéo.

22.3.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as informagdes

necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagéo e das
correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego atual da
contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de engenharia ou de
técnica industrial.

22.3.8. As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, deverdo apresentar atestado de

vistoria assinado pelo servidor responsavel.

22.3.8.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des
locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras
com a contratante.

Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

22.4.1. Valor Global: R$ 2.205.447,99 (dois milhdes, duzentos e cinco mil, quatrocentos e
quarenta e sete reais e noventa e nove centavos)

22.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composigéo de pregos anexa ao edital.

22.4.3. Caso o Regime de Execucgdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o pregco de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

O critério de julgamento da proposta € o menor precgo global.

As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.
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23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1. O custo estimado da contratagédo € o previsto no valor global maximo.

24. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.
24.1.  As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Valor Acao Natureza da PTRES Fonte de Natureza da

Orgamentaria Acgao Recursos Despesa

162.920,00 8282 Atividade 21803 1000 449051
6

200.000,00 20RK Atividade 21803 1000 449051
5

1.842.527,9 8282 Atividade 17130 1000 449051
9 3

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Termo de justificativas técnicas relevantes

e Anexo Il — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas;

e Anexo lll — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Pregos;
e Anexo IV — Planilha Estimativa de Composigéo de BDI;

e Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VI — Projeto Grafico de arquitetura e localizago;

e Anexo VIl — Estudos Preliminares;

e Anexo VIII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previséao
do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Municipio de Sao Francisco do Conde, 05 de abril de 2023.

Documento assinado digitalmente

“b MARCUS VINNICIUS SOARES DIAS
g Data: 05/04/2023 13:14:04-0300

Verifigue em https://validar.iti.gzov.br
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